

## Récapitulatif des étapes du dossier Eolien

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Elaboration du schéma éolien</b>  | Mars 2005 - mars 2006         |
| Approbation schéma par COCOPAQ   | 6 Juillet 2006                |
| Avis du préfet   | 30 novembre 2006              |
| Approbation de la charte pour le développement éolien  | Novembre 2008                 |
| <b>Compléments d'études ZDE</b><br>association des services de l'Etat à tous les comités de pilotage du<br>- 12 février 2009<br>- 7 avril 2009<br>- 4 mai 2009<br>- 12 mai 2009<br>- 10 septembre 2009 | Février 2009 - septembre 2009 |
| Arrêt 1 <sup>er</sup> projet ZDE par la COCOPAQ  | 15 octobre 2009               |
| Délibérations des communes   | Novembre – mars 2010          |
| Transmission dossier ZDE au préfet   | 9 avril 2010                  |
| Réunion de recevabilité en préfecture  | 26 mai 2010                   |
| Demande de précisions du préfet sur les périmètres ZDE   | 30 juin 2010                  |
| <b>Modification du dossier ZDE</b>   | 9 Juillet 2010                |
| Transmission 2 <sup>ème</sup> projet aux communes pour validation  | 2 août 2010                   |
| Validation 2 <sup>ème</sup> projet par la COCOPAQ  | Le 23 septembre 2010          |